作業実績

< 2025/08/01 ~ 2025/08/31 >

今日

					2025/08		
					1金	2土	3日
+ プロジェクト追加							
+ タスク追加							
+ 前月の入力済み項目を引き継ぐ							
題名	ステータス	予定工数	作業分類	合計			
実労働時間							
すべての作業				12.20			
リニューアルPJ生産準備 強度計算書の仕組み構築				3.00			
3.検証 >> 3.1.単体試験 >> 3.3.報告書記載							
#43071 3.3.1.テンプレ...		各担当完了...	4.00	設計作業	3.00		

開始日・期日